
REHABILITATION et RESTRUCTURATION du LYCEE MARIE CURIE à TARBES (65)

Maîtrise d'œuvre
MEU/LALUCCA-ARCHI CONCEPT
OTCE-OPMP

Maître d'ouvrage
REGION MIDI-PYRENEES

Maître d'ouvrage mandataire
COGEMIP

SEPT.12 OCT.12 NOV.12 DEC.12 JANV.13 FEV.13 MARS.13 AVRIL.13 MAI.13 JUIN.13 JUIL.13 AOUT.13 SEPT.13 OCT.13 NOV.13 DEC.13 JANV.14 FEV.14 MARS.14 AVRIL.14 MAI.14 JUIN.14 JUIL.14 AOUT.14 SEPT.14
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VACANCES SCOLAIRES

lots DUREE GLOBALE DES TRAVAUX
TCE PREPARATION CHANTIER

Etudes éxé
Installations chantier, entrée provisoire av. Huesca

Dallage et bungalow loge
Déménagement bâtiment 16 et bât. 14 partie EST

14 BATIMENTS PROVISOIRES
Installation des bâtiments provisoires

1 DEMOLITION GROS-ŒUVRE
Plan de retrait amiante bâtiment 16
Instruction du plan de retrait par IT

Intervention retrait amiante bâtiment 16
Travaux de démolition Bât. 16 et galerie

Travaux de démolition Bât.15
Travaux de démolition Bât.14 partie EST

SALLE POLYVALENTE
1 Gros-œuvre
2 Structure métal charpente couverture bardages bardages
3 Menuiserie extérieure
4 Menuiseries intérieures
5 Platrerie faux-plafond plafonds
7 sols souples
8 Peinture / signalétique

10 11 courants forts et faibles et CVC
15 Serrurerie

HALL d'ACCUEIL 15 et PARVIS
1 Démolition Gros-œuvre
2 Structure métal charpente couverture bardages bardages
3 Menuiserie extérieure
4 Menuiseries intérieures
5 Platrerie faux-plafond struct. plds dalles plafonds
6 Carrelage faïences
8 Peinture / signalétique

10 courants forts et faibles
11 CVC
15 Serrurerie

BATIMENT 16 et galerie vers bât.19 déménagement transfert et mise à disposition
1 Démolition Gros-œuvre adaptations maçonnerie et fondations galerie….
2 Structure métal charpente couverture bardages galerie
3 Menuiserie extérieure
4 Menuiseries intérieures
5 Platrerie faux-plafond plafonds
6 Carrelage faïences
7 sols souples ragréage sols souples
8 Peinture / signalétique

10 courants forts et faibles
11 CVC
15 Serrurerie

BATIMENT 14  PARTIE EST + CDI déménagement phase 1 transfert de phase
1 Démolition Gros-œuvre
2 Structure métal charpente couverture bardages couv. Étanch.supports résille

bardages CDI et façade NORD
3 Menuiserie extérieure
4 Menuiseries intérieures
5 Platrerie faux-plafond plafonds
6 Carrelage faïences
7 sols souples salles sciences
8 Peinture / signalétique isolation ext peinture

9 Ascenseur
10 courants forts et faibles
11 CVC
12 Euipement salles d'enseignement scientifique
15 Serrurerie Résille Nord

TCE CHAUFFERIE  BOIS   T.C.
13 TRAVAUX DE VRD

SEPT.12 OCT.12 NOV.12 DEC.12 JANV.13 FEV.13 MARS.13 AVRIL.13 MAI.13 JUIN.13 JUIL.13 AOUT.13 SEPT.13 OCT.13 NOV.13 DEC.13 JANV.14 FEV.14 MARS.14 AVRIL.14 MAI.14 JUIN.14 JUIL.14 AOUT.14 SEPT.14
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vacances Toussaint

27/10 au 8/11


 

vacances Noël

22/12 au 7/01


 

vacances hiver

23/02au 11/03


 

vacances printemps

20/04 au 6/05


 

vacances été 2013

dates à préciser


 

 Toussaint

dates à préciser 


 Noël

dates à préciser 





 Hiver

dates à préciser 


Printemps

dates à préciser 


vacances été 2014

dates à préciser 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REHABILITATION et RESTRUCTURATION du LYCEE MARIE CURIE à TARBES (65)

Maîtrise d'œuvre
MEU/LALUCCA-ARCHI CONCEPT
OTCE-OPMP

Maître d'ouvrage
REGION MIDI-PYRENEES

Maître d'ouvrage mandataire
COGEMIP

SEPT.12 OCT.12 NOV.12 DEC.12 JANV.13 FEV.13 MARS.13 AVRIL.13 MAI.13 JUIN.13 JUIL.13 AOUT.13 SEPT.13 OCT.13 NOV.13 DEC.13 JANV.14 FEV.14 MARS.14 AVRIL.14 MAI.14 JUIN.14 JUIL.14 AOUT.14 SEPT.14

PHASE 2 lundi 3/
9

10
/9

17
/9

24
/9

1/
10

8/
10

15
/1

0
22

/1
0

29
/1

0
5/

11
12

/1
1

19
/1

1
26

/1
1

3/
12

10
/1

2
17

/1
2

24
/1

2
31

/1
2

7/
1

14
/1

21
/1

28
/1

4/
2

11
/2

18
/2

25
/2

4/
3

11
/3

18
/3

25
/3

1/
4

8/
4

15
/4

22
/4

29
/4

6/
5

13
/5

20
/5

27
/5

3/
6

10
/6

17
/6

24
/6

1/
7

8/
7

15
/7

22
/7

29
/7

5/
8

12
/8

19
/8

26
/8

2/
9

9/
9

16
/9

23
/9

30
/9

7/
10

14
/1

0
21

/1
0

28
/1

0
4/

11
11

/1
1

18
/1

1
25

/1
1

2/
12

9/
12

16
/1

2
23

/1
2

30
/1

2
6/

1
13

/1
20

/1
27

/1
3/

2
10

/2
17

/2
24

/2
3/

3
10

/3
17

/3
24

/3
31

/3
7/

4
14

/4
21

/4
28

/4
5/

5
12

/5
19

/5
26

/5
2/

6
9/

6
16

/6
23

/6
30

/6
7/

7
14

/7
21

/7
28

/7
4/

8
11

/8
18

/8
25

/8
1/

9
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VACANCES SCOLAIRES

lots DUREE GLOBALE DES TRAVAUX

TCE SALLE POLYVALENTE

TCE HALL d'ACCUEIL 15 et PARVIS

TCE BATIMENT 16 et galerie vers bât.19

TCE BATIMENT 14  PARTIE EST + CDI
TCE CHAUFFERIE  BOIS   T.C.

13 TRAVAUX DE VRD

BATIMENT 14  PARTIE CENTRALE
1 Démolition Gros-œuvre
2 Structure métal charpente couverture bardages supports résille auvent

bardages  façade NORD
3 Menuiserie extérieure
4 Menuiseries intérieures
5 Platrerie faux-plafond plafonds
6 Carrelage faïences
7 sols souples revêtement sols escaliers pendant les vacances salles sciences
8 Peinture / signalétique isolation  ext. peinture

9 Ascenseur asc. neuf
10 courants forts et faibles
11 CVC
12 Euipement salles d'enseignement scientifique
15 Serrurerie Résille Nord

BATIMENTS 11 / 12 / 13
chape cuis

1 Démolition Gros-œuvre dépose cloisons vitrée, chape, carrelage... cuisine
2 Structure métal charpente couverture bardages bardage façade Est réfection chéneaux est
3 Menuiserie extérieure châssis façade est
4 Menuiseries intérieures
5 Platrerie faux-plafond RDJ reprise plds cuisine
6 Carrelage faïences RDJ
7 sols souples sols  cuisine

ext.faç.Est cuisine   
8 Peinture / signalétique RDJ

10 courants forts et faibles RDJ
11 CVC dépose matériel cuisine RDJ

repose matériel cuisine
15 Serrurerie

SEPT.12 OCT.12 NOV.12 DEC.12 JANV.13 FEV.13 MARS.13 AVRIL.13 MAI.13 JUIN.13 JUIL.13 AOUT.13 SEPT.13 OCT.13 NOV.13 DEC.13 JANV.14 FEV.14 MARS.14 AVRIL.14 MAI.14 JUIN.14 JUIL.14 AOUT.14 SEPT.14
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vacances Toussaint

27/10 au 8/11


 

vacances Noël

22/12 au 7/01


 

vacances hiver

23/02au 11/03


 

vacances printemps

20/04 au 6/05


 

vacances été 2013

dates à préciser


 

 Toussaint

dates à préciser 


 Noël

dates à préciser 





 Hiver

dates à préciser 


Printemps

dates à préciser 


vacances été 2014

dates à préciser 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REHABILITATION et RESTRUCTURATION du LYCEE MARIE CURIE à TARBES (65)

Maîtrise d'œuvre
MEU/LALUCCA-ARCHI CONCEPT
OTCE-OPMP

Maître d'ouvrage
REGION MIDI-PYRENEES

Maître d'ouvrage mandataire
COGEMIP

SEPT.12 OCT.12 NOV.12 DEC.12 JANV.13 FEV.13 MARS.13 AVRIL.13 MAI.13 JUIN.13 JUIL.13 AOUT.13 SEPT.13 OCT.13 NOV.13 DEC.13 JANV.14 FEV.14 MARS.14 AVRIL.14 MAI.14 JUIN.14 JUIL.14 AOUT.14 SEPT.14
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VACANCES SCOLAIRES

SCHEMA  GENERAL DES 3 PHASES

DUREE GLOBALE DES TRAVAUX

TCE PREPA CHANTIER, INSTALLATION, DESAMINATAGE..
TCE SALLE POLYVALENTE

TCE HALL d'ACCUEIL 15 et PARVIS

TCE BATIMENT 16 et galerie vers bât.19

TCE BATIMENT 14  PARTIE EST + CDI

TCE CHAUFFERIE  BOIS   T.C.
13 TRAVAUX DE VRD

TCE BATIMENT 14  PARTIE CENTRALE
TCE BATIMENTS 11 / 12 / 13

TCE BATIMENT 14  PARTIE OUEST

TCE BATIMENT 10 RDC

BUNGALOWS    PROVISOIRES BUNGALOWS PROVISOIRES   BÂTIMENT 16 

BUNGALOWS PROVISOIRES   BÂTIMENT 14 

BUNGALOWS PROVISOIRES   BÂTIMENT 10

PHASE 3
lots

BATIMENT 14  PARTIE OUEST
1 Démolition gros-œuvre adaptation installation chantier
2 Structure métal charpente couverture bardages supports résille auvents

bardages  façade NORD
3 Menuiserie extérieure
4 Menuiseries intérieures
5 Platrerie faux-plafond plafonds
6 Carrelage faïences
7 sols souples salles sciences<
8 Peinture / signalétique isolation  ext. peinture

9 Ascenseur mise en conformité asc.
10 courants forts et faibles
11 CVC
12 Euipement salles d'enseignement scientifique
15 Serrurerie Résille Nord

BATIMENT 10 RDC
1 Démolition gros-œuvre déménagement démol. et terrasse
2 Structure métal charpente couverture bardages auvent terrasse
3 Menuiserie extérieure
4 Menuiseries intérieures
5 Platrerie faux-plafond cloisonnement, gaines… plafonds
6 Carrelage faïences reprise carrelage
8 Peinture / signalétique

10 courants forts et faibles
11 CVC
15 Serrurerie

SEPT.12 OCT.12 NOV.12 DEC.12 JANV.13 FEV.13 MARS.13 AVRIL.13 MAI.13 JUIN.13 JUIL.13 AOUT.13 SEPT.13 OCT.13 NOV.13 DEC.13 JANV.14 FEV.14 MARS.14 AVRIL.14 MAI.14 JUIN.14 JUIL.14 AOUT.14 SEPT.14
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vacances Toussaint

27/10 au 8/11


 

vacances Noël

22/12 au 7/01


 

vacances hiver

23/02au 11/03


 

vacances printemps

20/04 au 6/05


 

vacances été 2013

dates à préciser


 

 Toussaint
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dates à préciser 





 Hiver
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vacances été 2014
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